



Comune di Catania
Direzione Polizia Municipale U.T.U.

Servizio Area Tecnico Operativa UTU
 Sezione Sottosuolo
 Via Monte Sant'Agata, 6 - 95124 Catania



Prot. n° 190026 _____ /
 Allegati: _____

Catania, 04/06/2015 _____
 Risposta al foglio n° 00144699/15
 In data 24/02/2015
 Prot.entr. 64814/15
 Posizione 142/15

Oggetto: PROROGA AUTORIZZAZIONE n° 187/15

Spett.	ENEL Distribuzione SpA (C.F. e P.I. 05779711000) Casella Postale 120 succ. 34 - Palermo
Alla	Dir. Ragioneria Generale – Acquisti e Patrimonio Servizio COSAP
Alla	Direzione SS.DD. e Decentramento.
Alla	Dir. Manutenzioni e SS.TT.
Al	P.M. Sezione Viabilità e Sicurezza stradale

L O R O _ S E D E

- Vista la richiesta, di cui al prot. 64814 di entrata del 26/02/2015;
 - Vista la documentazione depositata in Ufficio;
 - Visto il Regolamento Comunale recante “norme per il controllo delle attività di posa di impianti sotterranei”, approvato con Deliberazione Consiliare n° 9 del 31/07/2000 e le successive integrazioni;
 - La garanzia dei lavori graverà sulla fideiussoria bancaria n.08312/8200/00506765/99378 della Banca Intesa San Paolo S.p.A. per un importo di € 380.797,44.
 - Che dalla comunicazione viene dichiarato che il Responsabile dei Lavori è l'ing. Francesco Giuseppe Saporita.
- Si rilascia:

PROROGA AUTORIZZAZIONE

per l'esecuzione di lavori di ampliamento rete in :

Ubicazione	Tratto	Lunghezza scavo (mt.)	Data esecuzione lavori	
			Inizio	Fine
Viale Nitta	Da cabina ENEL viale Seneca a incrocio viale Nitta, da incrocio Seneca-Nitta a rotatoria v.le Nitta, da rotatoria v.le Nitta a incrocio con v.le Grimaldi, da incrocio Nitta-Grimaldi ad incrocio con via del Maggiolino, via del Maggiolino sino a cabina ENEL condominio v.le Grimaldi 18, da cabina ENEL cond. V.le Grimaldi 18 a cond. V.le Grimaldi 7H	1500	30/03/2015	30/05/2015

- Visto il “Regolamento recante norme per il controllo delle attività di posa di impianti sotterranei” approvato con Del. Cons. n. 9 del 31/07/2000, e successive modifiche ed integrazioni

SI AUTORIZZA

la proroga della data di ultimazione dei lavori al **30/06/2015**.

Rimangono valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella autorizzazione **n.187/2015**.

Il Responsabile P.O. della Sezione
(Geom. Sebastiano Scaccianoce)

Il Dirigente
(Avv. Stefano Sorbino)